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Maputo Brücke, Mosambik

Deutsches Know-how
für Afrikas längste Hängebrücke
Der Bau der insgesamt mehr als 3 km langen MaputoBrücke durch eines der größten chinesischen Unternehmen mit 
deutscher Objektüberwachung stellt für alle Beteiligten eine Herausforderung in technischer und kultureller Hinsicht dar. 
Nach ihrer Fertigstellung Ende 2017 wird sie die längste Hängebrücke Afrikas und neues Wahrzeichen Maputos sein.

von Stefan Tavares Bollow, Jörn Seitz und Andreas Raftis

Einleitung
Mosambik liegt im Südosten Afrikas. Seine Hauptstadt Ma
puto an der gleichnamigen Bucht am Indischen Ozean hat 
rund eine Million Einwohner. Das Land gilt mit seinen Bo
denschätzen, seinen fruchtbaren Böden und einer 2.470 km 
langen Küste als eines der Länder mit dem größten unge
nutzten Entwicklungspotenzial Afrikas. Trotz der beeindru
ckenden wirtschaftlichen Wachstumszahlen der vergan
genen Jahre schreitet die wirtschaftliche Entwicklung nur 
stockend voran. 

Eines der Probleme für die weitere Entwicklung ist die unzu
reichende verkehrliche Anbindung Maputos an den Süden 
des Landes. Auch eine Verbesserung der weiterführenden 
Handelsroute nach Südafrika ist von großem entwicklungspo
litischen Interesse. Entsprechend des nationalen Masterplans 
soll durch die Erschließung des Südens ein Korridor entste
hen, der vor allem touristische Infrastruktur beherbergen und 
Wirtschaftswachstum generieren soll. Daher wurde der Bau 
einer Brücke über die Bucht von Maputo beschlossen. Gauff 
Engineering erhielt den Auftrag zur Qualitätsüberwachung.

Der Blick über die Baustelle von Nord 
nach Süden veranschaulicht die 
Dimensionen der entstehenden Brücke.

Visualisierung der Brücke
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2014 begann der Bau der „Maputo Bridge“. Sie spannt sich 
über die Einfahrt des internationalen Seehafens von Maputo 
und ist ein Schlüsselbauwerk für die Verbindung nach Süd
afrika. Die Bedeutung des Projektes unterstreichen Besuche 
des mosambikanischen Präsidenten, der sich vor Ort vom 
Baufortschritt überzeugte. 

Die Arbeiten an den Unterbauten sind seit Oktober 2016 ab
geschlossen, die mittlerweile über 100 m hohen Pylone weit 
über die Bucht hinaus sichtbar. 

Projektorganisation 
Design und Bauausführung erfolgen durch die China Road 
and Bridge Corporation (CRBC) mit Sitz in Peking, drittgröß
te Baufirma der Welt. Die vertraglichen Aufgaben von Gauff 
Engineering aus Nürnberg umfassen die gesamte Qualitäts
überwachung sowie die Verifizierung des Designs nach 
 Eurocode. Gauff Engineering ist mit seinen rund 300 Mitar
beitern seit Jahrzehnten auf die professionelle Umsetzung 
komplexer Infrastrukturprojekte in den Bereichen Verkehr, 
Wasser, Abwasser und Energie spezialisiert. Als beratende 
Ingenieure sind die Mitarbeiter von Gauff auf vier Kontinen
ten vertreten und bieten technische und fachliche „Kompe
tenz in Infrastruktur“ aus erster Hand.

Finanziert wird das „Maputo Bridge and Link Roads Pro
ject“ über chinesische Banken. Der zugehörige Vertrag nach 
 FIDIC wurde 2011 mit dem Bauherrn, der eigens gegründe
ten staatlichen Gesellschaft „Maputo Sul“, unterzeichnet. 
Leitgedanken des Projektes sind: „Quality Matters Most“ 
und „Focus on Safety“.

Konstruktive Projektdetails  
Mit einer Spannweite von 680 m gilt die Maputo Brücke 
nach heutigem Stand als längste Hängebrücke Afrikas. Die 
HauptTragkabel sind über Stahlkonstruktionen im Norden 
und Süden mit jeweils einem großen Ankerblock verbunden. 
Die hohen Bauwerkslasten erfordern für die Brücken und 
Pylone Pfahlgründungen mit Durchmessern von 1,50 m bis 
2,20 m. Die Pfähle reichen bis 110 m tief in den Tonstein. 
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Blick über den südlichen  
Pylon in Richtung Catembe. 
Im Hintergrund die 
35 Stützen der Vorlandbrücke.

Einbau der Stahlteile aus China für die Hauptseilverankerungen auf 
der nördlichen Seite.
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Die Hauptbrücke mit einer Pylonhöhe von 141 m wird als 
klassische Hängebrücke erstellt. Die Pylone sind wie ein 
überdimensionales „A“ geformt mit einem Querriegel als 
Auflager für die Fahrbahn in ca. 40 m Höhe. Ein zweiter obe
rer Querriegel trägt den über 15 t schweren Sattel für die 
Umlenkung der Tragkabel an den Pylonspitzen. 

Der Kabeldurchhang zwischen den Pylonen und der Brü
ckenmitte liegt bei ca. 68 m. Die Tragkabel bestehen aus  
91 Litzen mit einem Durchmesser von 455 mm. Jede Litze 
wird aus 91 Drähten mit jeweils 5 mm Durchmesser gebildet 
und mit einem besonderen Korrosionsschutz versehen.

Darüber hinaus wird das Tragkabel bei der Installation vor 
Ort in einem besonderen Verfahren mit Polyethylen (PE) 
ummantelt und eingeschnürt. Die Hängeseile werden im 
Abstand von 12 m an den Tragkabeln befestigt. Sie werden 
ebenfalls durch eine PEUmmantelung geschützt und beste
hen aus jeweils 127 Kabeln mit 5 mm Durchmesser. 

Die Hängeseile tragen die 3 m hohen Stahlfertigteile der ei

gentlichen Brückenfahrbahn. Die Einzelteile dieser Stahlkon
struktion des Überbaus werden in China vorgefertigt, mon
tiert und per Schiff direkt an die Brückenbaustelle gebracht. 
Die einzelnen Fertigteile der Brückenfahrbahn sind jeweils 
25,60 m breit und 12 m lang. Sie werden nicht erst in Maputo 
zwischengelagert, sondern direkt vom Schiff aus eingebaut. 
Daher bleibt das Frachtschiff über die kompletten drei Mo
nate, die für die Montage geplant sind, am Kai der Baustelle  
liegen. Die landseitigen Verankerungen der Tragkabel erfol
gen auf beiden Uferseiten jeweils in einem Ankerblock mit 
einer massiven Stahlkonstruktion in einem Schlitzwand
schacht mit 50 m Durchmesser.

An die Hauptbrücke schließt im Norden und Süden je eine 
Vorlandbrücke unterschiedlicher Bauart an. Bedingt durch 
die örtlichen Gegebenheiten wird im Norden eine querge
neigte, gekrümmte und in SForm übergehende, 1.097 m 
lange, freivorgespannte Brücke und im Süden eine Fertig
teilbrücke von 1.234 m Länge gebaut. Die Entwurfsplanung 
entstand auf der Grundlage chinesischer Normen. Das Ge
samtkonzept der Brücke wurde vorab geprüft. 

Betonarbeiten im Schacht des Ankerblocks.
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Baugrund und Spezialtiefbau
Der Baugrund besteht in den oberen Lagen aus maritimen 
Ablagerungen und Schlick, Feinsanden sowie Tonen und 
darunter liegenden Sand und Tonsteinschichten mit einem 
hohen Grundwasserstand. Dieser Untergrund erforderte für 
Bauhilfsmaßnahmen und auch für die Bauwerke selbst einen 
vielfältigen Spezialtiefbau: Schlitzwände für die Veranke
rungsschächte, suspensionsgestützt hergestellte Bohrpfäh
le bis 2,20 m Durchmesser, Baugrundstabilisierung durch  
MixedinPlaceSäulen, Hochdruckinjektionen unterhalb der 
Schlitzwände, Grundwasserabsenkungen, Probebelastun
gen an Pfählen mit eingebauten Hydraulikzylindern, Groß
versuche zur Ermittlung der Reibung auf der Schachtsohle, 
Stahlbetonrammpfähle und Spundwände. 

Der Beton der Baustelle unterliegt strengen Auflagen und 
wurde speziell für das Projekt entwickelt. Verschiedene Fes
tigkeitsklassen weisen einen hohen Flugascheanteil von bis 
zu 40 % auf. Die Flugasche wird aus Südafrika angeliefert und 
verleiht dem Beton laut Untersuchungen der Universität Kap
stadt eine außergewöhnlich hohe Dauerhaftigkeit. Die Beton

herstellung erfolgt rund um die Uhr in zwei Mischanlagen. Bis 
Mitte November 2016 wurden über 110.000 m3 Beton verbaut. 
Die Arbeiten für die Schächte der Verankerungsblöcke auf der 
Nord und Südseite begannen im Januar 2015. Jeder Schacht 
hat einen äußeren Durchmesser von 50 m, eine Wanddicke 
von 1,20 m und die Schlitzwandlamellen sind bis zu 56 m tief. 
Diese beiden Schlitzwandschächte gehören mit bis zu 37 m 
Aushubtiefe zu den größten weltweit. Fortschreitend mit dem 
Erdaushub im Schachtinnern wurde die Schlitzwand durch ei
nen inneren Ortbetonring verstärkt, der zur Sohle hin bis zu 
einer Stärke von 2,50 m ausgebaut wurde.

Die Schachtsohlen müssen eine gewaltige Last tragen. Ein 
einzelner Ankerblock wiegt nach seiner Fertigstellung ca. 
170.000 t. Umfangreiche Baugrund und Tragfähigkeitsun
tersuchungen für den südlichen Schacht ergaben, dass zur 
Aufnahme dieser Last Bodenverbesserungsmaßnahmen 
in der Sohle erforderlich waren: ein Drittel der Sohlfläche 
konnte wie vorgefunden belassen werden, bei einem weite
ren Drittel wurde der Boden bis zu 1,50 m Tiefe gegen Beton 
C20 ausgetauscht und das letzte Drittel wurde durch 12 m 
lange und 1,50 m dicke Betonsäulen verbessert. 

Die Pylone „wachsen“ stetig in den Himmel bis auf 141 m Höhe.
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Das Design für die Pfähle erfolgte auf Grundlage der Ergeb
nisse aus den umfangreichen Baugrunduntersuchungen. 
Aufgabe der Ingenieure von Gauff war es unter anderem, 
die Berechnungen nach chinesischer Norm mit dem ver
gleichbaren Eurocode abzugleichen. Bei Abweichungen 
wurde dann auf Anweisung des Bauherrn der Eurocode für 
die Berechnung der Pfahllängen und Bewehrungsgehalte 
verwendet. Vor der eigentlichen Pfahlherstellung wurden 
für eine optimierte Bemessung Probebelastungen vorge
nommen. 

Die Herstellung der Pfähle folgte dem internationalen Stand 
der Technik für das Lufthebebohrverfahren und wurde durch 
erfahrene Bohrmannschaften aus China, verstärkt durch lo
kale Fachkräfte, ausgeführt. Diese arbeiteten im Schichtbe
trieb sieben Tage die Woche rund um die Uhr.

Projektspezifische Herausforderungen
An der Maputo Bridge arbeiten Menschen aus Afrika, Asi
en und Europa über Jahre in einem Großprojekt zusammen. 
Neben Fachwissen ist von allen Beteiligten auch enormes 
Engagement, interkulturelle Kompetenz und Verständnis für 
die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Zusammen
hänge des jeweiligen Landes gefragt.

Über die eigentliche Qualitätsüberwachung der Baustelle 
 hinaus sind auch übergreifende Themen beachtenswert, wie  
z. B. unterschiedliche Normungen, Schulung und Ausbil
dung des lokalen Personals sowie die Vorbildfunktion deut
scher Consultants im Ausland. So bietet Gauff Bauinge
nieurstudenten europäischer Universitäten die attraktive 
Möglichkeit, ihr Auslandspraktikum in Maputo zu absolvie
ren. Neben Praxissemestern wurden auch schon Masterar
beiten in den Bereichen Baubetrieb, Design und Geotech
nik erfolgreich abgeschlossen. Außerdem engagiert sich 
Gauff im Projektland auch sozial. So werden z. B. Kampag
nen zum Umweltschutz und zur HIVPrävention unterstützt 
und begleitet.

Deutsche Ingenieurbüros sind weltweit erfolgreich tätig 
und genießen einen guten Ruf. Ein Novum für ein Pro
jekt dieser Größenordnung ist, dass die Baufirma (CRBC) 
auf ausdrücklichen Wunsch des Bauherrn (Maputo Sul) 
einen internationalen Consultant (GAUFF Engineering) 
direkt mit der Qualitätsüberwachung und Designüberprü
fung beauftragt hat. Die Vertragsverhandlungen zwischen 
CRBC und Gauff wurden dabei ebenso vom Bauherrn be
gleitet, wie die vorgeschaltete beschränkte Ausschrei
bung. Dieses außergewöhnliche Bauvorhaben weckt weit 

Der 170.000 t schwere Ankerblock auf der Nordseite.
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über Mosambik hinaus großes Interesse und verschiedene 
Fachthemen wurden mittlerweile auf internationalen Konfe
renzen vorgestellt. Fachleute und Politiker aus der ganzen 
Welt haben das Projekt bereits besichtigt, darunter auch  
mehrere hochrangig besetzte Delegationen aus Deutsch
land. 

Vergleichbare Projekte in Deutschland?
Klassische Hängebrücken wurden in Deutschland in jüngs
ter Zeit nur noch als Fuß und Radwegbrücken gebaut. Die 
letzte große und auch größte Hängebrücke Deutschlands, 
die Rheinquerung bei Emmerich, mit einer Mittelspannweite 
von 500 m, wurde Mitte der sechziger Jahre fertig gestellt. 
Dagegen entstand allein in den vergangenen 20 Jahren rund 
ein Drittel der 100 größten Hängebrücken der Welt in China. 
Ein Beleg für die Erfahrungen, die die chinesische Bauindus
trie mit dieser speziellen Bauart sammeln konnte, nicht nur 
in der Volksrepublik selbst, sondern weltweit bei Entwurf 
und Ausführung unter verschiedensten Bedingungen (Indo
nesien, Kasachstan etc.). 

Qualitätskontrolle
Während Europa über ein historisch gewachsenes und flä
chendeckendes System aus Normen und Vorschriften ver
fügt, liegen in China nur vereinzelt Langzeiterfahrungen von 
mehr als 25 Jahren für große Bauwerke vor. Aktuell wird in 
China die erste Generation der nationalen Normen überar
beitet und an die veränderten Umwelt und Belastungsver
hältnisse angepasst. Für vergleichende Untersuchungen von 
Normen aus China und Europa gibt es ebenfalls wenig Erfah
rungswerte. Während in anderen Bereichen, beispielsweise 
bei Handelsprodukten, von der EU geförderte Forschungs
vorhaben laufen, gibt es zu Projektabwicklungen im Bauwe
sen bisher nur vereinzelte Vergleiche. 

Für das MaputoBridgeProjekt haben Gauff und CRBC 
gemeinsam mit dem Bauherrn eine umfassende Qualitäts
überwachung entwickelt, die alle Bereiche – auch die um
fangreiche Fertigung der komplexen Stahlbauteile in China 
– abdeckt. Diese innovative Vorgehensweise bei der Quali
tätsüberwachung ist beispielhaft für künftige internationale 
Großprojekte.

Zusammenfassung
Der Bau der insgesamt mehr als 3 km langen Brücke in Afri
ka durch eines der größten chinesischen Unternehmen mit 
deutscher Objektüberwachung stellt sowohl eine techni
sche als auch kulturelle Herausforderung für alle Beteilig
ten dar. Die wesentlichen Berechnungen nach chinesischen 
Normen und deren Abgleich mit den Eurocodes sowie die 
Herstellung der Pfähle und Schlitzwände wurden im Juni 
2016 erfolgreich abgeschlossen. Die Schächte für die Ver
ankerung der Hauptseile der Brücke sind ausgebaut und 
die Pylone wachsen stetig, bis sie die endgültige Höhe von  
141 m erreicht haben werden. Bis Mitte November 2016 
 waren für das Projekt in Summe bereits mehr als 6 Mio. Ar
beitsstunden ohne größere Zwischenfälle geleistet worden – 
ein hervorragender Beleg für die Qualität und Sicherheit und 
das gute Zusammenspiel aller Beteiligten auf der Baustelle.

Die Stahlbauarbeiten für die Hängebrücke, das Einziehen 
der Hauptkabel, das Anheben der 57 Stahlsegmente, de
ren begleitende Produktionskontrolle in China, der Bau der 
besonders anspruchsvollen 1.097 m langen freivorgespann
ten Brücke im Norden sowie der 1.234 m langen Fertigteil
brücke im Süden – all diese Arbeitsschritte werden in den 
nächsten Monaten unter der Aufsicht von Gauff Engineering  
ausgeführt.

Im Januar 2018 soll diese herausragende Brücke feierlich 
dem mosambikanischen Volk übergeben werden. 

Autoren
Jörn Seitz 
Projektdirektor „Maputo Bridge and link roads project“
Stefan Tavares Bollow 
Geschäftsführer für die Bereiche anglophones und lusophones 
Afrika
Andreas Raftis 
Leiter Public Relations, Gauff GmbH & Co. Engineering KG

Am Ankerblock Süd werden die Stahlträger für die Brückenseile 
montiert.


